



COMUNE DI RIPOSTO

PROVINCIA DI CATANIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 36 DEL 22/03/2010

OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO STRATEGICO SISTEMI COMMERCIALI IN ESECUZIONE AL BANDO PUBBLICO DEL 04/09/2001, PUBBLICATO SULLA G.U.R.S. N.48 DEL 05/10/2001. APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SULLO STATO DEI LAVORI E DELLA SPESA DEL 16 FEBBRAIO 2010.

L'anno Duemiladieci il giorno ventidue del mese di marzo, alle ore 13,30 e seguenti nei locali del Comune e, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

			Presente	Assente
01	SPITALERI Carmelo	- Sindaco	X	
02	CARAGLIANO Vincenzo	- Assessore	X	
03	D'URSO Michele	- Assessore	X	
04	CALDERONE Mario	- Assessore	X	
05	MESSINA Lea	- Assessore	X	
06	CASTELLI Francesco	- Assessore		X
07	DI MARTINO Domenico	- Assessore		X
08	D'AITA Claudia	- Assessore	X	

Ne risultano presenti n° 6 e assenti n° 2.

Presiede il Dott. Carmelo Spitaleri in qualità di Sindaco e partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Paolo Foti.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione inerente all'oggetto, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Accertato che sulla proposta di che trattasi sono stati resi i pareri di cui all'art. 1, lett. i), "Art. 53 - L. 142/90", della L.R. 48/91 nel testo vigente;

Ritenuto che tale proposta sia meritevole di approvazione;

Visto l' O.R.EE.LL. nel testo vigente;

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di rito;

D E L I B E R A

Approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione inerente all'oggetto:

Successivamente con voti unanimi e palesi espressi nei modi di rito, delibera dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi di legge.



COMUNE di RIPOSTO

(Provincia di Catania)

Area 3°

Urbanistica-LL.PP.-SS.TT.-Ecologia

Deliberazione Giunta Municipale avente per oggetto:

Programma Integrato Strategico Sistemi Commerciali in esecuzione al bando pubblico del 4/9/2001, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 48 del 5/10/2001. Approvazione relazione finale sullo stato dei lavori e della spesa del 16 febbraio 2010

LA GIUNTA

Premesso:

- che con decreto dell'Assessorato Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca del 6 novembre 2003 è stato ammesso a finanziamento il progetto strategico integrato presentato dal Comune di Riposto in esecuzione al bando pubblico del 4 settembre 2001 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 48 del 5 ottobre 2001;

Visti:

- la deliberazione della G.M. n.15 del 15 febbraio 2002 avente per oggetto "Programma strategico integrato sistemi commerciali. Approvazione";
- la comunicazione dell'Assessorato Regionale Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca notificato al Comune di Riposto il 21/2/2007 prot. n.003387, con la quale si notificava il D.D.D di concessione ed erogazione n. 2651 del 29/11/2006;
- il D.D.D di concessione ed erogazione n. 2651 del 29/11/2006;
- il Regolamento Comunitario n. 1260/99 del Consiglio del 21/06/1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 26.6.1999;
- il Regolamento Comunitario n. 448 del 10/3/2004 che modifica il Regolamento n.1685/2000 del Consiglio, relativo alle spese ammissibili ai fondi strutturali;

Vista:

- la relazione finale sullo stato dei lavori e della spesa redatta in data 16 febbraio 2010 dal Direttore dell'area 3°, dott. Ing. Nicolò Mancuso, responsabile unico del procedimento relativo al programma strategico integrato, unitamente ai responsabili unici dei singoli procedimenti:
 - dott. Arch. Cali' Salvatore;
 - dott. Arch. Savica Sebastiano;
 - dott. Ing. Di Maria Orazio;
 - p.i. Alfonzetti Gregorio;

Considerato:

- che la stessa è meritevole di approvazione;

Visto:

- l'O.R.EE.LL. nel testo vigente;

DELIBERA

- 1) Approvare la relazione finale sullo stato dei lavori e della spesa del 16 febbraio 2010 citata in premessa;

COMUNE DI RIPOSTO

PROVINCIA DI CATANIA

Area 3° - Urbanistica-LL.PP.-SS.TT.-Ecologia

Progetto strategico integrato presentato dal Comune di Riposto in esecuzione al bando pubblico del 4 settembre 2001 pubblicato sulla G.U.R.S. n.48 del 5 ottobre 2001.

Relazione finale sullo stato dei lavori e della spesa

Si premette che

- con decreto dell'Assessorato Regionale alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca del 6 novembre 2003 è stato ammesso a finanziamento il progetto strategico integrato presentato dal Comune di Riposto in esecuzione al bando pubblico del 4 settembre 2001 pubblicato sulla G.U.R.S. n.48 del 5 ottobre 2001;
- che con decreto di concessione ed erogazione n. 2415 del 8 novembre 2006 e n.3413 del 4 dicembre 2008 l'Assessorato regionale Cooperazione, Commercio Artigianato e Pesca ha concesso complessivamente un finanziamento pari ad €. 1.770.000,00 quale quota per la realizzazione delle infrastrutture di cui al programma strategico approvato con la deliberazione della Giunta municipale n. 41 del 22 marzo 2004;
- nel suddetto progetto, oltre agli interventi già realizzati dall'Amministrazione comunale con fondi propri, sono inseriti altri e diversi interventi da realizzare sia con fondi comunali che con fondi regionali;
- gli ulteriori interventi che erano rimasti da eseguire e che nello specifico sono stati appaltati nel corso dell'anno 2007 e i cui lavori sono stati consegnati in data 3 gennaio 2008 e concretamente tutti iniziati, sono quelli relativi alle seguenti zone:
 - Corso Italia;
 - Piazza San Pietro;
 - Via C.Colombo ed affacci attrezzati sul mare;
 - Spazi urbani: Largo Bagni, Piazza Arcidiacono, Piazza Scarlatti, Piazza di viale Immacolata;il cui importo complessivo ammonta ad €.2.140.000,00, di cui €. 1.770.000,00 con fondi regionali ed €.370.000,00 con fondi comunali;
- con deliberazioni della giunta municipale nn. 12, 13, 14 e 15, tutte dell' 1 marzo 2007, sono stati riapprovati i progetti prevedendo tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, quali forniture, le somme relative alle piante ed agli impianti di illuminazione al fine di poter conseguentemente effettuare per le stesse appalti unitari con uniformità di caratteristiche per tutte le zone oggetto degli interventi;
- con deliberazione della giunta municipale n. 9 dell'11 febbraio 2008 è stata approvata la relazione unitaria sugli interventi in corso effettuazione ed i progetti delle singole forniture,

Le aggiudicazioni relative alle forniture sono state perfezionate tutte nel primo semestre del 2008 e le stesse sono altresì tutte concluse, così come sono stati ultimati tutti i lavori:



I lavori e le forniture sono stati affidati per come segue:
 Nell'ultima colonna è riportato l'importo del ribasso d'asta che resta di competenza dell'ente finanziatore.

Codice	Descrizione	Impresa aggiudicatrice	Ribasso%	Ribasso Regionale
1 - Lavorazioni				
LA413	Lavori di rifunionalizzazione e realizzazione arredo urbano negli spazi urbani: Largo Bagni, Piazza Arcidiacono, Piazza Scarlatti, Piazza di viale Immacolata <i>Opera realizzata anche con fondi dell'Amministrazione comunale.</i>	Costruzioni Generali srl	7,318	13.860,66
LA421	Lavori di riqualificazione e recupero del Corso Italia	COGEDEL di Randazzo	7,318	24.816,54
LA422	Lavori di riqualificazione di piazza San Pietro	Fresta Leonardo	13,50	0,00
LA423	Lavori di riqualificazione della via C.Colombo con realizzazione di affacci attrezzati sul mare	ATI Amato Mario & Calogero Costruzioni srl	7,318	48.770,97
			Totale 1	<u>87.448,17</u>
2 - Fornitura delle parti impiantistiche:				
LA719-a	Fornitura delle parti impiantistiche: "Apparecchi di illuminazione da arredo urbano per il nuovo impianto di pubblica illuminazione di via Colombo, corso Italia e piazza San Pietro"	Grechi illuminazione s.r.l.	4,83	5.307,16
LA719-b	Fornitura delle parti impiantistiche: "Apparecchi di illuminazione per l'adattamento illuminoesetico nell'arredo urbano"	Cozzubo Antonina	5,20	6.225,77
LA719-c	Fornitura delle parti impiantistiche: "Materiale per la realizzazione di parti di rete idrica"	Amato Mario	1,99	716,18
LA719-d	Fornitura delle parti impiantistiche: "Pietra lavica per rivestimento dei pali d'illuminazione"	Lavorazioni marmi di Marano Fabio	1,20	1.428,19
			Totale 2	<u>13.677,30</u>
3 - Fornitura piante ornamentali				
LA720	Fornitura delle piante ornamentali <i>Fornitura realizzata anche con fondi dell'Amministrazione comunale.</i>	Piante Faro di Venerando Faro	2,20	423,50
			Totale 3	<u>423,50</u>
	Importo complessivo delle economie conseguenti alle procedure di aggiudicazione		Totale	<u>101.548,97</u>


Negli allegati prospetti sono riportati dettagliatamente i quadri tecnici e gli importi di quanto pagato e di quanto resta ancora da pagare e che qui si riportano.

Codice	Descrizione	Importo complessivo dell'intervento	Quota a carico della Regione	Somma pagata sulla pertinenza della Regione	Quota a carico del Comune	Somma pagata sulla pertinenza del Comune
LA413	Lavori di rifunzionalizzazione e realizzazione arredo urbano negli spazi urbani: Largo Bagni, Piazza Arcidiacono, Piazza Scarlatti, Piazza di viale Immacolata. Opera realizzata anche con fondi dell'Amministrazione comunale	455.397,02	192.213,02	189.441,90	263.184,00	263.174,73
LA421	Lavori di riqualificazione e recupero del Corso Italia	378.199,46	371.383,46	369.688,88	6.816,00	-
LA422	Lavori di riqualificazione di piazza San Pietro	81.000,00	-	-	81.000,00	80.500,60
LA423	Lavori di riqualificazione della via C.Colombo con realizzazione di affacci attrezzati sul mare	695.194,35	695.194,35	675.612,99	-	-
LA719-a	Fornitura delle parti impiantistiche: "Apparecchi di illuminazione da arredo urbano per il nuovo impianto di pubblica illuminazione di via Colombo, corso Italia e piazza San Pietro"	125.711,18	125.711,18	115.867,18	-	-
LA719-b	Fornitura delle parti impiantistiche: "Apparecchi di illuminazione per l'adattamento illuminotecnico nell'arredo urbano"	116.022,41	116.022,41	111.522,41	-	-
LA719-c	Fornitura delle parti impiantistiche: "Materiale per la realizzazione di parti di rete idrica"	32.861,53	32.861,53	32.861,53	-	-
LA719-d	Fornitura delle parti impiantistiche: "Pietra lavica per rivestimento dei pali d'illuminazione"	106.863,59	106.863,59	106.863,59	-	-
LA720	Fornitura delle piante ornamentali Fornitura realizzata anche con fondi dell'Amministrazione comunale.	39.576,50	20.576,50	20.576,50	19.000,00	15.884,29
	Riepilogo:					
	Sommano lavori e forniture	2.030.826,04	1.660.826,04	1.622.434,98	370.000,00	359.559,62
	Collaudatore Amministrativo	12.000,00	12.000,00			
	Totali	2.042.826,04	1.672.826,04	1.622.434,98	370.000,00	359.559,62
econ	Economie	97.173,96	<u>97.173,96</u>	-	-	-
	Speso in percentuale			96,99%		97,18%
	Previsioni iniziali	2.140.000,00	1.770.000,00		370.000,00	
	Quota Stato/Regione		<u>1.672.826,04</u>	<u>1.622.434,98</u>		
	Accredito Regionale		<u>885.000,00</u>	885.000,00		

M. F. L.




3



	Somma anticipata	<u>737.434,98</u>	
	Somma da accreditare	<u>787.826,04</u>	
=	Somma da pagare	<u>50.391,06</u>	10.440,38

Da quanto sopra evidenziato risulta che:

- l'importo complessivo degli interventi pubblici a carico della Regione Siciliana è pari ad €. 1.672.826,04 ;
- l'importo delle economie è €. 97.173,96 ;
- la Regione ha accreditato, con due acconti, la somma di €. 885.000,00 ;
- la somma che deve essere pertanto resta ad accreditare dalla Regione ammonta ad €. 787.826,04 e di cui se ne sollecita l'accredito.

Le spese complessivamente liquidate e pagate ammontano ad €. 1.622.434,98 per cui Il Comune ha anticipato per conto della Regione la somma di €. 737.434,98 e restano da pagare €. 50.391,06 .

Da qui l' evidente necessità dell'accredito della restante quota a carico della Regione siciliana al fine di poter procedere agli ultimi pagamenti da effettuare, ed alla restituzione al Comune delle somme dallo stesso anticipate, sopra evidenziate.

Riposto, li 16 febbraio 2010

I responsabili unici dei singoli procedimenti
procedimento

dott. arch. Cali Salvatore

dott. arch. Savica Sebastiano

dott. ing. Di Maria Orazio

p.i. Alfonzetti Gregorio

Il Responsabile unico del

Il Direttore dell'area 3°

dott. ing. Mancuso Nicolò

Il Sindaco

Dott. Spitaleri Carmelo

Determinazione della Giunta Municipale avente per oggetto:

Programma Integrato Strategico Sistemi Commerciali in esecuzione al bando pubblico del 4/9/2001, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 48 del 5/10/2001. Approvazione relazione finale sullo stato dei lavori e della spesa del 16 febbraio 2010

PARERI ED ATTESTATI DI CUI AGLI ARTT. 53 e 55, 5' COMMA,
DELLA LEGGE 8/6/1990, N.142, RECEPITI CON L.R. 48/91

IL RESPONSABILE DELL' UFFICIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole =====

Riposto, il 16 febbraio 2010

IL RESPONSABILE

dott. Ing. Nicolò Mancuso

RAGIONERIA GENERALE

Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art.55, comma 5, Legge n.142/90). Il relativo impegno di spesa, pari a complessive €.....viene registrato come segue:

data

IL RAGIONIERE GENERALE

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to: V. CARAGLIANO

F.to: C. SPITALERI

F.to: P. FOTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 26 MAR 2010 e per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 11, 1° comma, della L.R. 44/91 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

Riposto _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12 L.R. n° 44/91.

Riposto _____

Il Segretario Generale
